竹溪县中医医院低压配电维护施工技术要求

A、维护施工具体项目：
联络柜检测维护
双电源柜检测维护
1号变压器检测保养
1号断路器更换
2号断路器更换
发电机柜断路器更换
施工先后顺序如下：

1.人员配位：一次铜排师傅3人，电气工程师1人，二次接线员1人，变压器维护检测2人，断路器吊装液压车一台。

2.安装更换前检测：检查发电机是否可正常发电，联络柜是否可正常分合闸，双电源柜是否可正常切换，此项检测维护是更换断路器的必备前提要素。
3.断路器更换：步骤（母联柜1号2号断路器依次优先更换，3号断路器双电源发电机柜最后进行。（每个断路器安装更换需五次断电，具体断电时间以院方协调时间为准，不得低于30分钟）。
C、 三台断路器更换具体流程顺序

1号断路器更换流程：

（一），一次断电（每次断电时长30分钟）
1，1号高压柜分闸，手动摇出高压断路器，确保施工安全。
2,1号进线柜隔离开关分离，确保施工安全。
3，联络柜断路器分闸，分离隔离开关。
4，30分钟内拆除1号断路器出线端母联铜排，并对水平母排做好防护。
（二），一次送电

1，依次合上联络柜隔离开关，联络柜断路器，确保医院设备正常通电运行。
2，电气工程师指导接线员更换变压器电脑温控箱，铜排师傅及时快速拆除断路器与变压器进出剩余连接铜排，二次线，并做好标记，变压器及时检测维护。（三项同时进行）。
3，拆除损坏断路器。
4，安装上新的同型号断路器。
5，铜排师傅分工协作，安装断路器进出铜排所有可以完成的工作量。
6，接线员与电气工程师对新断路器进行接线。
7，所有可行性工作结束后，认真打扫检查柜内异物，断路器内可能存在的安装遗留物品，确保不重复此项工作，给再次断电安装母联铜排留足充分工作时间，尽量减少二次，三次，四次断电时间。
（三），二次断电（每次断电时长30分钟）
1，联络柜断路器分闸，分离隔离开关。
快速有效安装1号断路器出线端母联铜排（30分钟时间有限，安装不完）.

（四），二次送电
依次合上联络柜隔离开关，联络柜断路器，确保医院设备正常通电运行。
（五），三次断电（每次断电时长30分钟）
1，联络柜断路器分闸，分离隔离开关。
铜排校整
3，解决二次断电未完成铜排安装

（六），三次送电
依次合上联络柜隔离开关，联络柜断路器，确保医院设备正常通电运行。
（七），四次断电（每次断电时长30分钟）
联络柜断路器分闸，分离隔离开关。
认真打扫检查进线柜内异物，断路器内可能存在的安装遗留物品，以保证1号断路器更换工作顺利完成。
（八），四次送电
手动摇入高压断路器，并合闸1号高压柜。
合闸1号断路器隔离开关。
合闸更换的断路器。
完成1号断路器更换并正常运行。
（九），五次断电（备用）
（十），五次送电（备用）

2号断路器更换流程：

备注： 1，2号断路器更换工作同上述一至十项流程。
2，每台断路器更换时间为一个工作日，5次断电（其中前4次断电流程必不可少，第五次断电为备用应急断电）院方须协调一个工作日内有5次断电（确保有序进行，不误人工）。
D、发电机柜断路器更换流程：

一，一次断电（每次断电时长30分钟）
1，高压柜分闸，手动摇出高压断路器，确保施工安全。
2,进线柜隔离开关分离，确保施工安全。
3，30分钟内拆除1号断路器出线端母联铜排，并对水平母排做好防护。
二，一次送电

1，发电机打火发电，确保医院设备正常通电运行。
2，电气工程师指导接线员及铜排师傅及时快速拆除断路器与变压器进出剩余连接铜排，二次线，并做好标记（两项同时进行）。
3，拆除损坏断路器。
4，安装上新的同型号断路器。
5，铜排师傅分工协作，安装断路器进出铜排所有可以完成的工作量。
6，接线员与电气工程师对新断路器进行接线。
7，所有可行性工作结束后，认真打扫检查柜内异物，断路器内可能存在的安装遗留物品，确保不重复此项工作，给再次断电安装母联铜排留足充分工作时间，尽量减少二次，三次，四次断电时间。
三，二次断电（每次断电时长30分钟）
发电机熄火，确保施工安全。
2， 快速有效安装1号断路器出线端母联铜排（30分钟时间有限，安装不完）.

二次送电
1，发电机打火发电，确保医院设备正常通电运行。

五，三次断电（每次断电时长30分钟）
1，发电机熄火，确保施工安全。
铜排校整
3，解决二次断电未完成铜排安装

六，三次送电
1，发电机打火发电，确保医院设备正常通电运行。

四次断电（每次断电时长30分钟）
发电机熄火，确保施工安全。
2，认真打扫检查进线柜内异物，断路器内可能存在的安装遗留物品，以保证发电机柜断路器更换工作顺利完成。
四次送电
手动摇入高压断路器，并合闸高压柜。
合闸1号断路器隔离开关。
合闸更换的断路器。
4，完成发电机柜断路器更换并正常运行。
九，五次断电（备用）
十，五次送电（备用）

备注：1，每台断路器更换时间为一个工作日，5次断电（其中前4次断电流程必不可少，第五次断电为备用应急断电）院方须协调一个工作日内有5次断电（确保有序进行，不误人工）.
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